

Die Hauptabteilung VGV beantragt mit der GD-Nr. 290/14 beim Fachbereichsausschuss die Zustimmung zur Kostenfortschreibung sowie zu überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 105.000 Euro bei Projekt 7.54100032 "Ersatzneubau Brücke Schleifmühlenweg, Wiblingen". Die nächste ordentliche Sitzung des Fachbereichsausschusses ist am 30.09.2014. Die Stahlbeton- und Brückenbauarbeiten für den Ersatzneubau wurden bereits nach VOB ausgeschrieben; am 25.07.2014 wurde die Submission durchgeführt. Um die Zuschlagsfrist einhalten zu können, kann die nächste Sitzung des Fachbereichsausschusses daher nicht abgewartet werden.

Aus diesem Grund ergeht gemäß § 43 Abs. 4 der Gemeindeordnung folgende

I. Eilentscheidung des Oberbürgermeisters

1. Den überplanmäßigen Ausgaben bei Projekt bei Projekt 7.54100032 "Ersatzneubau Brücke Schleifmühlenweg, Wiblingen" in Höhe von 105.000 Euro wird zugestimmt.
2. Der Fortschreibung der Gesamtkosten bei Projekt 7.54100032 von bisher 175.000 Euro um 105.000 Euro auf 280.000 Euro wird zugestimmt.

Ulm, den 12.08.2014



Czisch
Erster Bürgermeister

- II. zurück an OB/G
- III. MF an OB, BM3, RPA, C3, ZS/F, OB/G, VGV/V
- IV. Bekanntgabe in der nächsten Sitzung des Fachbereichsausschusses Stadtentwicklung, Bau, Umwelt am 30.09.2014
- IV. Original Geschäftsstelle Gemeinderat